

Số: **2641/QĐ-UBND**

Quảng Trị, ngày **15** tháng 9 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:  
Nhà lưới trồng thử nghiệm cây dược liệu công nghệ cao**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;*

*Căn cứ Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 về việc phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Nhà lưới trồng thử nghiệm cây dược liệu công nghệ cao;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 415/BC-SKH-KGVX ngày 04/9/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà lưới trồng thử nghiệm cây dược liệu công nghệ cao với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHCN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Tiến**

## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nhà lưới trồng thử nghiệm cây dược liệu công nghệ cao

(Kèm theo Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công lắp đặt nhà lưới trồng thử nghiệm cây dược liệu công nghệ cao	690.165.000	Sự nghiệp NSTW thực hiện Chương trình MTQG XD NTM năm 2020 và Kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2020	Chỉ định thầu quy trình rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	100 ngày
2	Giám sát thi công	21.653.000		Chỉ định thầu quy trình rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	100 ngày
	<b>Tổng giá gói thầu</b>	<b>711.818.000</b>					