

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Hạng mục:
Thiết bị thuộc dự án Trung tâm Phát triển công nghệ sinh học**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 10/11/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm phát triển công nghệ sinh học;

Căn cứ Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh và phân kỳ đầu tư dự án: Trung tâm phát triển công nghệ sinh học;

Căn cứ Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hạng mục thiết bị và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Trung tâm phát triển công nghệ sinh học;

Căn cứ Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hạng mục thiết bị (đợt 2) và kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hạng mục thiết bị (đợt 3) và kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4600/TTr-STC ngày 06/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

1. Tên công trình: Hạng mục Thiết bị thuộc dự án Trung tâm Phát triển công nghệ sinh học;
2. Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ;
3. Tổng dự toán: 16.343.120.000 đồng;
4. Địa điểm đầu tư: tại Trung tâm Phát triển công nghệ sinh học;
5. Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): 08/2016 – 10/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện		
		Số vốn đã thanh toán	Phải thu	Còn được thanh toán
Tổng số	16.285.590.000	16.316.220.300	30.630.300	0
1. Nguồn vốn đầu tư công:	16.285.590.000	16.316.220.300	30.630.300	0
1.1. NSNN:	16.285.590.000	16.316.220.300	30.630.300	0
-Vốn NSDP	16.285.590.000	16.316.220.300	30.630.300	0
+ Ngân sách tỉnh	16.285.590.000	16.316.220.300	30.630.300	0

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt hoặc điều chỉnh	Giá trị quyết toán
Tổng số	16.343.120.000	16.285.590.000
- Bồi thường, GPMB	0	0
- Xây lắp	0	0
- Thiết bị	15.669.610.000	15.642.710.000
- Quản lý dự án	418.351.000	418.351.000
- Tư vấn	144.374.000	144.374.000
- Chi phí khác	110.785.000	80.155.000
- Dự phòng	0	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			16.285.590.000	
1 - Tài sản dài hạn/cố định			16.285.590.000	
2 - Tài sản ngắn hạn				

5. Vặt tư thiết bị tồn đọng: không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	16.285.590.000	
1. Nguồn vốn đầu tư công:	16.285.590.000	
1.1. NSNN:	16.285.590.000	
-Vốn NSDP	16.285.590.000	
+ <i>Ngân sách tỉnh</i>	16.285.590.000	

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 18/10/2021 là :

- Tổng nợ phải thu: 30.630.000 đồng

Trong đó:

+ Chi phí thẩm tra, quyết toán dự án hoàn thành: 30.630.000 đồng

- Tổng nợ phải trả: 0 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và thông tin khoa học và công nghệ	16.285.590.000	

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và thông tin khoa học và công nghệ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.../

Nơi nhận:


- Như Điều 4;

- Lưu: VT, KHCN. *HU*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Đức Tiến